TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 3

Lập kế hoạch dự án theo Agile/Scrum rút gọn



Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học

- Hiểu mô hình Agile/Scrum rút gọn phù hợp với đồ án ngắn hạn 10 buổi
- Biết cách chuyển yêu cầu đã có ở buổi 2 thành 1 product backlog cụ thể
- Phân chia được backlog thành các sprint tương ứng các buổi còn lại
- Phân vai trò kỹ thuật rõ ràng cho từng thành viên trong nhóm

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Agile/Scrum rút gọn cho đồ án ngắn hạn:** Không cần áp dụng đầy đủ Scrum (daily stand-up, sprint review chính thức...) - chỉ giữ lại phần cốt lõi: backlog, sprint, demo cuối sprint
- **Product backlog là gì:** Là danh sách toàn bộ công việc/tính năng cần làm, được sắp xếp theo mức độ ưu tiên
- **Cách chia sprint theo 10 buổi:** Sprint thiết kế: buổi 4-5 (kiến trúc tổng thể → thiết kế chi tiết)
- **Phân vai trò kỹ thuật trong nhóm:** CNPM: backend, frontend, cơ sở dữ liệu/tích hợp, kiểm thử - có thể một người đảm nhiệm nhiều vai trò nếu nhóm ít người

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Chuyển yêu cầu buổi 2 thành các mục backlog

2



Sắp xếp backlog theo mức độ ưu tiên

3



Chia backlog thành các sprint theo 10 buổi

4



Phân vai trò kỹ thuật cho từng thành viên

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Backlog ưu tiên Must-have: đăng ký/đăng nhập, đăng tin, tìm kiếm, ứng tuyển
- Should-have: đánh giá sau công việc, thông báo cơ bản

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Backlog ưu tiên Must-have: thu thập & làm sạch dữ liệu, EDA, dashboard cơ bản
- Should-have: mô hình dự báo xu hướng theo thời gian, trực quan hóa nâng cao

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Backlog ưu tiên Must-have: thu thập ảnh khuôn mặt (enrollment), nhận diện real-time, lưu kết quả điểm danh
- Should-have: giao diện tra cứu lịch sử điểm danh đầy đủ, cải thiện độ chính xác trong điều kiện ánh sáng khác nhau

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Xây dựng product backlog

- Chuyển toàn bộ yêu cầu chức năng đã đánh số thành các mục backlog
- Gắn nhãn ưu tiên MoSCoW cho từng mục (Must/Should/Could/Won't)
- Sắp xếp lại backlog theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp

2 Lập kế hoạch sprint và phân vai trò

- Xác định mục backlog nào sẽ hoàn thành ở sprint xây dựng buổi 6, buổi nào ở buổi 7
- Mỗi thành viên nhận 1 vai trò kỹ thuật cụ thể, ghi rõ vào bảng phân vai trò
- Thống nhất cách nhóm sẽ demo tiến độ ở cuối mỗi sprint (buổi 6, 7)

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Đưa quá nhiều mục vào Must-have khiến sprint xây dựng bị quá tải, không kịp hoàn thành
- Phân vai trò xong nhưng không ai chịu trách nhiệm phần tích hợp giữa các module do các thành viên làm riêng lẻ
- Backlog không bám sát yêu cầu đã đánh số ở buổi 2, dẫn đến làm thiếu hoặc làm thừa tính năng

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Hoàn thiện product backlog và kế hoạch sprint của nhóm theo góp ý tại lớp
- Mỗi thành viên xác nhận lại vai trò kỹ thuật của mình và các mục backlog liên quan
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 3
- Thiết lập công cụ theo dõi backlog đơn giản (bảng Trello/Excel/Notion tùy nhóm chọn)
- Từng thành viên bắt đầu tìm hiểu sâu hơn công nghệ liên quan đến vai trò của mình
- Chuẩn bị câu hỏi về thiết kế kiến trúc để trao đổi với GVHD ở buổi 4

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Product backlog đã ưu tiên theo MoSCoW
- Bảng kế hoạch sprint ánh xạ theo 10 buổi
- Bảng phân vai trò kỹ thuật của từng thành viên

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 3 vẫn tính điểm chuyên cần (Rubric 1); backlog và phân vai trò sẽ là căn cứ để GVHD theo dõi tiến độ ở các mốc giữa kỳ.

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Mục backlog nào nhóm bạn dự đoán sẽ mất nhiều thời gian hơn ước tính ban đầu? Vì sao?

2. Nếu một thành viên trong nhóm không hoàn thành đúng hạn phần việc của mình, nhóm sẽ xử lý thế nào?

TỔNG KẾT BUỔI 3

Lập kế hoạch dự án theo Agile/Scrum rút gọn

- Product backlog đầy đủ, đã gắn nhãn ưu tiên MoSCoW
- Backlog đã được chia rõ theo từng sprint/buổi còn lại
- Mỗi thành viên có 1 vai trò kỹ thuật cụ thể, không chồng chéo
- Nhóm đã thống nhất công cụ/cách thức theo dõi tiến độ

Buổi tiếp theo:

Thiết kế kiến trúc/pipeline tổng thể



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo