TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 6

Xây dựng sản phẩm - Sprint 1



Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học

Bắt đầu xây dựng sản phẩm thực tế theo thiết kế đã duyệt ở buổi 5

Biết cách dùng Git để quản lý mã nguồn/phiên bản theo nhóm

Được GVHD hướng dẫn kỹ thuật 1:1 theo từng nhóm khi gặp vướng mắc

Có bản demo tiến độ đầu tiên vào cuối buổi

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Nguyên tắc xây dựng sản phẩm theo sprint:** Làm theo đúng thứ tự ưu tiên trong backlog đã lập ở buổi 3, không nhảy sang việc "thú vị hơn" trước
- **Quản lý mã nguồn bằng Git:** Mỗi nhóm nên có 1 repository chung (GitHub/GitLab), mỗi thành viên làm việc trên nhánh (branch) riêng
- **Cách làm việc hiệu quả trong buổi hướng dẫn 1:1:** Mỗi nhóm chuẩn bị sẵn danh sách vướng mắc cụ thể trước khi đến lượt GVHD hỗ trợ, tránh hỏi chung chung
- **Chuẩn bị demo tiến độ cuối buổi:** Không cần demo hoàn chỉnh - chỉ cần thể hiện được phần đã chạy được, dù nhỏ

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Khởi tạo repository và cấu trúc project

2



Xây dựng theo thứ tự ưu tiên trong backlog

3



GVHD hướng dẫn kỹ thuật 1:1 theo nhóm

4



Demo nhanh tiến độ cuối buổi

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Ưu tiên buổi 6: hoàn thành đăng ký/đăng nhập, phân quyền, và CRUD cơ bản cho tin tuyển dụng
- Mỗi thành viên làm việc trên 1 nhánh riêng (feature/auth, feature/job-post...), commit thường xuyên

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Ưu tiên buổi 6: hoàn thiện script thu thập/làm sạch dữ liệu, chạy được pipeline từ đầu đến bảng feature
- Lưu code xử lý dữ liệu vào repository, ghi chú rõ từng bước trong notebook/script

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Ưu tiên buổi 6: hoàn thành module enrollment - thu ảnh khuôn mặt và lưu đặc trưng vào cơ sở dữ liệu
- Test thử enrollment với 2-3 khuôn mặt của chính thành viên trong nhóm

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Xây dựng chức năng theo backlog

- Bắt đầu với mục backlog ưu tiên cao nhất chưa hoàn thành
- Commit code lên repository chung ít nhất 2 lần trong buổi
- Ghi chú lại vướng mắc kỹ thuật cần hỏi GVHD

2 Chuẩn bị và thực hiện demo nhanh

- Chuẩn bị dữ liệu mẫu để demo mượt mà
- Demo ngắn gọn phần đã chạy được trước GVHD
- Ghi nhận việc còn dang dở để tiếp tục đầu buổi 7

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Cả nhóm cùng sửa trực tiếp trên 1 nhánh chính (main/master), dẫn đến xung đột code (merge conflict) liên tục
- Cố gắng hoàn thiện toàn bộ giao diện đẹp trước khi chức năng thực sự chạy được
- Không commit thường xuyên, dồn đến cuối buổi mới đẩy code lên khiến khó theo dõi tiến độ thực tế

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Tiếp tục xây dựng các chức năng/mô-đun theo backlog của sprint 1 đến khi hoàn thành phần được phân công
- Đẩy code lên repository chung thường xuyên, kèm message commit rõ ràng
- Ghi lại các vướng mắc kỹ thuật đã tự giải quyết được và cách giải quyết (hữu ích cho báo cáo sau này)
- Chuẩn bị sẵn bản demo tiến độ để trình bày ở đầu buổi 7
- Nhóm trưởng tổng hợp tiến độ của cả nhóm, xác định phần nào có nguy cơ chậm
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 6

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Mã nguồn đã đẩy lên repository chung, có lịch sử commit rõ ràng
- Bản demo tiến độ (dù còn đơn giản) của các chức năng ưu tiên cao
- Nhật ký thực hiện đề tài - mục ghi buổi 6

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 6 tính điểm chuyên cần (Rubric 1); tiến độ xây dựng sẽ được đánh giá chính thức ở mốc giữa kỳ 2 (buổi 7) theo Rubric 2.

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Vướng mắc kỹ thuật nào nhóm bạn mất nhiều thời gian nhất để giải quyết trong buổi hôm nay?

2. Nếu ước tính lại, nhóm bạn có đang đi đúng tiến độ để hoàn thành Must-have vào cuối buổi 7 không?

TỔNG KẾT BUỔI 6

Xây dựng sản phẩm - Sprint 1

- Ít nhất 1 luồng chức năng ưu tiên cao chạy được đầu-cuối (dù đơn giản)
- Mã nguồn của mọi thành viên đã được đẩy lên repository chung
- Nhóm đã demo nhanh được tiến độ trước GVHD
- Danh sách việc còn dang dở đã được ghi rõ để tiếp tục ở buổi 7

Buổi tiếp theo:

Xây dựng sản phẩm - Sprint 2 (Mốc đánh giá giữa kỳ 2)



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo