TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 7

Xây dựng sản phẩm - Sprint 2 (Mốc đánh giá giữa kỳ - lần 2)

Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học

- Demo được tiến độ sản phẩm rõ ràng hơn buổi 6, thể hiện các chức năng Must-have
- Hiểu cách GVHD chấm mốc giữa kỳ 2 (Rubric 2) và checkpoint go/no-go
- Tích hợp được các module do từng thành viên xây dựng thành 1 sản phẩm thống nhất
- Điều chỉnh kịp phạm vi đề tài nếu nhóm đang chậm tiến độ

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Demo tiến độ và nhận góp ý:** Mỗi nhóm demo trực tiếp sản phẩm hiện tại trước GVHD (và có thể trước lớp)
- **Checkpoint go/no-go:** "Go": nhóm đang đúng tiến độ, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu
- **Tích hợp các module thành sản phẩm hoàn chỉnh:** CNPM: đảm bảo frontend gọi đúng API backend, dữ liệu hiển thị nhất quán giữa các màn hình
- **Cách GVHD đánh giá mốc giữa kỳ 2 (Rubric 2):** So sánh mức độ hoàn thành thực tế với kế hoạch sprint đã lập ở buổi 3

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Từng nhóm demo tiến độ trước lớp

2



GVHD đánh giá theo mốc 2 (Rubric 2)

3



Rà soát checkpoint go/no-go

4



Tích hợp các module thành sản phẩm thống nhất

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- Demo: luồng đầy đủ đăng tin → tìm kiếm → ứng tuyển → nhà tuyển dụng duyệt hồ sơ
- Tích hợp: kiểm tra frontend và backend đã đồng bộ đúng trạng thái ứng tuyển (chưa duyệt/đã duyệt/từ chối)

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- Demo: chạy pipeline từ dữ liệu thô đến dashboard hiển thị top kỹ năng theo thời gian
- Tích hợp: dashboard đọc trực tiếp từ bảng feature đã xử lý, không cần copy dữ liệu thủ công

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Demo: nhận diện real-time qua camera, kết quả điểm danh được lưu vào cơ sở dữ liệu ngay lập tức
- Tích hợp: module nhận diện gọi đúng API lưu điểm danh, không chạy tách rời trong file riêng

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Demo tiến độ sản phẩm

- Demo luồng chức năng chính đã hoàn thành từ buổi 6 đến nay
- Nêu rõ phần nào đã xong, phần nào còn dang dở
- Ghi nhận góp ý của GVHD ngay trong buổi

2 Rà soát go/no-go và tích hợp module

- Đối chiếu tiến độ thực tế với backlog/kế hoạch sprint đã lập
- Quyết định rõ: giữ nguyên phạm vi hay cắt giảm Should-have/Could-have
- Kiểm tra và khắc phục các điểm chưa tích hợp tốt giữa các module

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Nhóm biết mình đang chậm tiến độ nhưng không dám cắt giảm phạm vi, dẫn đến buổi 8-9 dồn việc không kịp
- Các module hoạt động riêng lẻ tốt nhưng chưa từng được ghép chung để chạy thử một lần nào
- Demo không chuẩn bị trước kịch bản, mất nhiều thời gian loay hoay tìm chức năng để demo

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Hoàn thiện các chức năng còn lại theo backlog đã điều chỉnh (nếu có cắt giảm phạm vi)
- Tích hợp các mô-đun đã xây dựng thành sản phẩm hoàn chỉnh sơ bộ, chạy thử toàn bộ luồng ít nhất 1 lần
- Khắc phục các lỗi tích hợp đã phát hiện trong buổi
- Nhóm trưởng cập nhật lại backlog/kế hoạch sprint theo quyết định go/no-go
- Mỗi thành viên rà soát lại phần việc của mình sau khi tích hợp, đảm bảo không có xung đột
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 7 và kết quả chấm mốc 2

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Sản phẩm đã tích hợp các module thành 1 hệ thống chạy thử được
- Bảng go/no-go và backlog đã cập nhật (nếu có điều chỉnh phạm vi)
- Nhật ký thực hiện đề tài từ buổi 1-7

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

ÁP DỤNG

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 7 là Mốc giữa kỳ 2: GVHD tiếp tục chấm sản phẩm và nhật ký theo Rubric 2 (30%), cộng với điểm chuyên cần (Rubric 1).

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Nhóm bạn đang ở trạng thái "go" hay "no-go"? Nếu là "no-go", nhóm sẽ cắt giảm phần nào?

2. Lỗi tích hợp nào giữa các module khiến nhóm bạn bất ngờ nhất khi ghép lại với nhau?

TỔNG KẾT BUỔI 7

Xây dựng sản phẩm - Sprint 2 (Mốc đánh giá giữa kỳ 2)

- Sản phẩm đã được demo trước GVHD với luồng chức năng chính chạy được
- Quyết định go/no-go đã rõ ràng, backlog đã cập nhật nếu có cắt giảm
- Các module đã được tích hợp, không còn chạy rời rạc từng phần
- Nhật ký thực hiện đề tài phản ánh đúng tiến độ thực tế đến buổi 7

Buổi tiếp theo:

Kiểm thử và tinh chỉnh sản phẩm



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo